

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа №612  
Центрального района Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДЕНО  
Директор школы №612  
\_\_\_\_\_ Трошнева Е.Н.  
Приказ от 01.09.2024 №240/1

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

по созданию школьного музея в ГБОУ школа № 612

Пояснительная записка к «Дорожной карте»

Настоящая «Дорожная карта» разработана в целях организации в ГБОУ школе № 612 школьного музея. Данный проект имеет большое значение в деле воспитания и формирования личности обучающихся. Школьный музей интегрирован в учебно-воспитательный процесс через свои формы деятельности, связан с преподаванием конкретных дисциплин и с дополнительным образованием обучающихся.

Основные цели, задачи, ожидаемые конечные результаты реализации «Дорожной карты».

### Цель:

Создание школьного музея, как центра культурно-образовательной деятельности обучающихся в условиях музейной среды, развитие навыков исследовательской работы учащихся, поддержка творческих способностей обучающихся, формирование интереса к истории, культуре и уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений.

### Задачи проекта:

1. Создать музей;
2. Поддерживать и координировать воспитательные и образовательные программы, направленные на формирование патриотизма;
3. Изучать и использовать во всех формах работы музея современные информационные технологии;
4. Выявлять и развивать творческие способности обучающихся - юных исследователей, экскурсоводов.

### Описание реализации проекта.

Для реализации поставленных задач планируется определить тематику будущего музея, выбрать место для размещения экспозиций, собрать материалы для стендов, стеллажей, витрин, систематизировать материал по направлениям и разместить его.

Предметы для экспозиций зарегистрировать и разместить на стендах и стеллажах. Сделать опись фонда и выбрать место для его хранения.

### Планируемая деятельность.

Проект рассчитан на 2024-2025 учебный год и включает 3 этапа:

I этап-подготовительный: май-сентябрь 2024г.

II этап-основной: ноябрь 2024г.-апрель 2025г.

III этап-заключительный: апрель-май 2025г.

### Подготовительный этап

- создание условий для успешной реализации проекта.

Содержание деятельности подготовительного этапа:

- анализ состояния технических возможностей (наличие помещения);
- определение участников проекта из числа учителей, администрации школы: руководителя проекта, создание рабочей группы;
- ознакомление с методическими рекомендациями, нормативно-правовой базы по созданию школьного музея;
- знакомство с опытом работы по использованию школьных музеев в образовательном процессе в других ОУ.

### Основной этап

- собственно создание школьного музея.

Содержание деятельности основного этапа:

- организовать работу с учителями, обучающимися родителями (законными представителями), с целью пополнения школьного музея экспонатами;
- оформить экспозиции музея;
- подготовить экскурсоводов для проведения экскурсий в школьном музее;
- регистрация школьного музея.

### Заключительный этап

- анализ результатов деятельности: достижений, недостатков, корректировка и планирование дальнейшей работы;
- включение ресурса музея в урочную внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся.

### Содержание деятельности заключительного этапа:

- торжественное открытие школьного музея;
- подведение итогов.

### Рабочий план реализации проекта

	Мероприятия	Ответственные, исполнители	Сроки
1. Подготовительный этап			

1.1.	Анализ состояния технических возможностей наличие помещения	Директор ГБОУ школы №612	Май
1.2.	Определение участников проекта из числа учителей, администрации школы: руководителя проекта, создание рабочей программы;	Директор ГБОУ школы №612	Май
1.3	Определение тематики будущего музея	Руководитель проекта, рабочая группа	июнь
1.4	Знакомство с методическими рекомендациями, нормативно-правовой базой по созданию школьного музея	Руководитель проекта, рабочая группа	август
1.5.	Знакомство с опытом работы по использованию школьных музеев в образовательном процессе в других ОУ.	Руководитель проекта, рабочая группа	сентябрь
1.6.	Разработка Положения о школьном музее.	Руководитель проекта, рабочая группа	сентябрь
Основной этап			
2.1.	Сбор материала и обработка информации для Экспозиции: - научно- исследовательская работа по сбору материалов; - составление научной документации; - заполнение инвентарной книги, описи фонда; - составление карточек на музейные предметы; - исследование, изучение и описание каждого экспоната будущей экспозиции.	Руководитель проекта, рабочая группа, обучающиеся	сентябрь-ноябрь
2.2.	Оформление экспозиций школьного музея	Руководитель школьного музея, актив школьного музея	ноябрь-апрель
3. Заключительный этап			
3.1.	Анализ полученных результатов	Руководитель школьного музея	апрель
3.2.	Открытие музея	Руководитель школьного музея, актив школьного музея	май

**Риски:**

- отсутствие технической возможности-помещения для школьного музея.